

Logistik

Version: 1.0

Team:

1 Ausgangslage

Das IST LOG-Projekt soll als Dienstleister für die ganze Delegation eingesetzt werden. Dies im Rahmen aller Material- und Personentransporte.

2 Ziele / Projektergebnisse

2.1	Zielsetzungen	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Delegationsmaterials während dem Lager - Betreuung der TN/TL am Abreisetag in der Schweiz - Einsammlung und Verteilung des Delegationsmaterials in der Schweiz.
2.2	Erfolgskriterien des Projekts	- Reibungsloser Ablauf

3 Zielgruppen

Die 4-5 IST's arbeiten als Dienstleister für die gesamte Delegation.

Material: Delegationszelt, DL-Material

Personentransporte: Trupps, DL

4 Einbindung

Zusammenarbeit erfolgt mit dem Ressort Logistik.

5 Vorgehen / Ressourcenbedarf / Vernetzung

5.1	Projektleitung	Ressort LOG
5.2	Projektgruppe	4-5 IST
5.3	Arbeitsweise	Nach Vorgaben LOG
5.4	Einbezug Dritter	IST / KOM / Reisebüro

6 Zeitplan

Der genaue Zeitplan ist zur Zeit in Abklärung.

Wann	Was	Wer
März 2019	Versand Material	LOG
Juli 2019 (W29)	Abreise TN/TL	LOG

7 Finanzen

Budget Ressort Logistik, keine weiteren Finanzen.

8 Kommunikationsbedarf

Die Mitglieder dieses Projektes werden regelmässig und zur rechten Zeit auf den neuesten Stand gebracht. Sie werden von der Ressortleitung informiert.

8.1	Kommunikations-Kanäle	- E-Mail (PDF) - WhatsApp
8.2	Regelmässige Informationen	- E-Mail (PDF) - WhatsApp
8.3	Sporadische Informationen	- E-Mail (PDF) - WhatsApp

9 Chancen und Risiken

9.1	Chancen	Reibungsloser Ablauf, Unkomplizierte Reise, ...
9.2	Risiken	Kommunikation, Flüge (Verspätungen, Annullierungen),...

